



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
Смоленской области

Прокуратура Шумячского района

ул. Садовая, д. 30, п. Шумячи,

Смоленская область, 216410

Прдр-20660023-174-23/-20660023

04.07.2023

№ \_\_\_\_\_

Главе муниципального  
образования «Шумячский район»  
Смоленской области

Васильеву А.Н.

### **ПРЕДСТАВЛЕНИЕ об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок**

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства при реализации на территории района мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Установлено, что на территории Шумячского городского поселения реализуется муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории поселка Шумячи Шумячского района Смоленской области». Финансирование программы осуществляется в том числе за счет средств, выделенных из вышестоящих бюджетов на реализацию программных мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

19.12.2022 Администрацией муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области заключен муниципальный контракт №01633000058220000750001 с ООО «Управляющая компания» на выполнение работ по благоустройству общественной территории, расположенной по адресу: п. Шумячи, ул. Советская, д.109, на общую сумму 1 756 629, 80 рублей.

Согласно условиям заключенного контракта, срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 01.07.2023 года.

Однако, по состоянию на 04.07.2023 года работы в объеме, предусмотренном контрактом, подрядчиком не выполнены.

Согласно ст.715 Гражданского кодекса Российской Федерации заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

**ШУ № 101320**

Прокуратура Шумячского района Смоленской  
области  
№ Прдр-20660023-174-23/-20660023

В соответствии с ч.6 ст.34 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Нарушение подрядчиком срока начала выполнения работ стало возможным в результате ненадлежащего контроля должностными лицами Администрации муниципального образования «Шумячский район», в том числе начальником Отдела по строительству, капитальному ремонту и жилищно-коммунальному хозяйству Стародворовой Н.А., за исполнением муниципального контракта, что может негативно отразиться на достижении целей как муниципальной программы, так и национального проекта в целом.

На основании изложенного, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

**требую:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, способствующих их совершению, недопущению подобного в дальнейшей работе.

2. Решить вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

3. В соответствии с ч.3 ст.7 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» о дате и времени рассмотрения настоящего представления заблаговременно сообщить прокурору района для поддержания изложенных требований.

О результатах рассмотрения представления и принятых мерах следует сообщить прокурору района в течение месяца в письменной форме.

Прокурор района  
старший советник юстиции



В.А. Лихачев