АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШУМЯЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» августа  2020 года                                                                               № 47
	Об утверждении сведений по выполнению плана и отчет по оценки эффективности  реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Озерного сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области  на 2018-2022 годы» за 2019 год


       В соответствии с  постановлениями Администрации Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области от 05.11.2013г. №108 « Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области», от 17.05.2016г. № 55 «Об утверждении Порядка разработки и методики оценки  эффективности реализации муниципальных программ Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области»    

Администрация Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить   Сведения   по   выполнению   плана   реализации    программы
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Озерного сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области  на 2018-2022 годы» за 2019 год  согласно приложению №1.
2. Утвердить   отчет    по   оценки   эффективности   реализации   программы 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Озерного сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области  на 2018-2022 годы» за 2019 год  согласно приложению №2.

Глава муниципального образования 

Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области                                В.П.Старченкова
Приложение №1

	
	СВЕДЕНИЯ

о выполнении плана реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Озерного сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области  на 2018-2022 годы» за 2019 год



	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Источник финанси-рования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	план 

12 месяцев
	фактически освоено за

12 месяцев
	процент освое-ния
	плановое               на

 12 месяцев
	фактическое за                         

12 месяцев
	


	1
	2
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Развитие газификации в сельской местности
	средства местного бюджета
	44,632
	44,631
	100,0
	100,0
	100,0
	х

	2
	Развитие водоснабжения в сельской местности
	средства местного бюджета
	2563,93
	1555,156
	60,7
	100,0
	60,7
	Не освоение денежных средств подрядчиком в связи с погодными условиями

	3
	Развитие теплоснабжения в сельской местности
	средства местного бюджета
	38,00
	38,0
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Итого
	
	2646,562
	1637,787
	61,9
	100,0
	61,9
	


Приложение №2

Отчет 

по оценке эффективности  реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Озерного сельского поселения   Шумячского   района Смоленской области  на 2018-2022 годы» за 2019 год

	№
п/п
	Наименование задачи,     
мероприятия и критерия    
оценки эффективности
	Значение критерия оценки     
эффективности по программе
	Значение критерия оценки
эффективности по факту
	    гр. 4/гр. 3 (    %)

	Интегральный показа-

тель оценки

 эффективности(баллы)
	Качественная характе-

ристика Программ

	 1 
	              2              
	                3                
	           4            
	         5          
	6
	       7          

	1
	Развитие газификации в сельской местности
	44632,00
	44631,20
	100,0
	50
	эффективная

	2
	Развитие водоснабжения в сельской местности
	2563930,00
	1555155,60
	60,7
	50
	эффективная

	3
	Развитие теплоснабжения в сельской местности
	38000,00
	38000,00
	100,0
	50
	эффективная


