Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год Отдела по строительству, капитальному ремонту и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области
Муниципальная программа «Газификация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 21.11.2013 № 527. Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 25.12.2018 № 620 внесены окончательные изменения в программу в соответствии с утвержденным местным бюджетом на 2020 год.
Муниципальная программа «Строительство шахтных колодцев на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» утверждена постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 21.11.2013 № 522. Постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области от 25.12.2018 № 621 внесены окончательные изменения в программу в соответствии с утвержденным местным бюджетом на 2020 год.
1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальных программ.

	Наименование программ, основных мероприятий
	Количество выполненных не менее чем на 95 процентов показателей основных мероприятий подпрограмм
	Общее количество показателей основных мероприятий подпрограмм
	Степень реализации мероприятий муниципальной программы

	Программа «Газификация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»
	0
	0
	0

	Программа «Строительство шахтных колодцев на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»
	0
	0
	0


По программе «Газификация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» проанализированы следующие целевые показатели:

- разработка проектов на строительство межпоселковых газопроводов;
- строительство межпоселковых газопроводов.
По программе «Строительство шахтных колодцев на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» проанализированы следующие целевые показатели:

- строительство шахтных колодцев.
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.
	Наименование программ, основных мероприятий
	Фактические расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия, в тыс. рублей
	Плановые расходы на реализацию подпрограммы, основного мероприятия в тыс. рублей
	Степень соответствия запланированному уровню затрат

	Программа «Газификация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»
	0
	0
	0

	Программа «Строительство шахтных колодцев на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»
	0
	0
	0


3. Оценка эффективности использования средств муниципального бюджета.
	Наименование программ, основных мероприятий
	Степень реализации мероприятий муниципальной программы
	Степень соответствия запланированному уровню затрат
	Эффективность использования средств муниципального бюджета

	Программа «Газификация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»
	0
	0
	0

	Программа «Строительство шахтных колодцев на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»
	0
	0
	0


4. Оценка степени достижения целей программ (выполнения показателей основных мероприятий муниципальной программы).
	Наименование подпрограмм, основных мероприятий
	Значение показателя, фактически достигнутое на конец года
	Плановое значение показателя на конец отчетного года
	Степень достижения планового значения показателя

	Программа «Газификация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»
	0
	0
	0

	Программа «Строительство шахтных колодцев на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»
	0
	0
	0


5. Оценка эффективности реализации программ (основного мероприятия муниципальной программы).
	Наименование программ, основных мероприятий
	Степень реализации программы (основного мероприятия)
	Эффективность использования средств местного бюджета
	Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия)

	Программа «Газификация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»
	0
	0
	0

	Программа «Строительство шахтных колодцев на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области»
	0
	0
	0


Эффективность реализации:

- программа «Газификация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» - неудовлетворительная
- программа «Строительство шахтных колодцев на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» -  неудовлетворительная.

6. Оценка степени достижения целей муниципальной программы.
	Наименование целевых показателей 
	Значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода
	Плановое значение показателя, характеризующего цели муниципальной программы на конец отчетного периода
	Степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели муниципальной программы

	разработка проектов на строительство межпоселковых газопроводов
	0
	0
	0

	строительство  межпоселковых газопроводов
	0
	0
	0

	строительство шахтных колодцев
	0
	0
	0


Степень реализации муниципальной программы равна 0(всего - 3 показателя со степенью показателя 0).

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Для определения эффективности реализации муниципальной программы установим коэффициенты значимости программ и основных мероприятий для достижения целей муниципальной программы.

Коэффициент значимости 
- для программы «Газификация муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» - 0.
- для программы «Строительство шахтных колодцев на территории муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области» - 0.
На основании проведенных расчетов сделаем вывод, что эффективность реализации муниципальных программ в 2023 году - неудовлетворительная.
