



**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ШУМЯЧСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

П Р И К А З

от «30» декабря 2021г. № 210
п. Шумячи

Об утверждении плана мероприятий
(«дорожная карта») по подготовке к
введению обновленных ФГОС НОО
и ООО

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», приказом Департамента Смоленской области по образованию и науке от 30.12.2021 № 1195-ОД «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО»

П Р И К А З Ы В А Ю:


1. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1, 5 классов на территории Шумячского района Смоленской области (Приложение 1).

2. Утвердить в качестве муниципального координатора по подготовке к введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования менеджера-методиста Шумячского Отдела по образованию О.А. Каракулову.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке в введение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования (Приложение 2).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Кулешова', written in a cursive style.

И.Г. Кулешова

Приложение 1
к приказу начальника Отдела по образованию
Администрации муниципального образования
«Шумячский район» Смоленской области
от «30» декабря 2021 г. № 310

Плана мероприятий («дорожная карта») по подготовке в введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования для обучающихся 1, 5 классов на территории Шумячского района Смоленской области

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственные
1. Организационное и нормативное обеспечение			
1.1.	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС	февраль	Отдел по образованию, ОО
1.2.	Разработка общеобразовательными организациями программ НОО и ООО по обновленным ФГОС	Май-июнь	ОО
1.3.	Внесение изменений в нормативные акты ОО	Июнь	ОО
1.4.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта	Июнь	ОО
2. Методическое обеспечение			
2.1.	Организация участия в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах, вебинарах по вопросам введения обновленных ФГОС	Февраль-июнь	ОО
2.2.	Организация консультативной, методической поддержки педагогов по вопросам реализации обновленных ФГОС	В течение года	Отдел по образованию, ОО
2.3.	Обеспечение участия педагогов в мероприятиях федерального, муниципального уровней по сопровождению внедрения обновленных ФГОС	В течение года	Отдел по образованию, ОО
2.4.	Общественное обсуждение примерных программ НОО, ООО, рабочих программ	По отдельному графику	РМО
3. Кадровое обеспечение			

3.1.	Организация повышения квалификации учителей по реализации требований обновленных ФГОС	Февраль-июнь	Отдел по образованию, ОО
3.2.	Организация повышения квалификации руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных организаций по реализации требований обновленных ФГОС	Февраль-июнь	Отдел по образованию, ОО
4. Материально-техническое обеспечение			
4.1.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям к условиям реализации обновленных ФГОС	Февраль	ОО
4.2.	Мониторинг обеспеченности ОО учебной литературой в соответствии с обновленными ФГОС	Март	ОО
4.3.	Контроль за приобретением учебной литературы по обновленным ФГОС	Июль-август	Отдел по образованию, ОО
4.4.	Контроль за оснащением образовательных учреждений учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием	Март-август	Отдел по образованию, ОО
5. Информационное обеспечение			
5.1.	Информирование общественности о подготовке в введению обновленных ФГОС	Февраль-апрель	Отдел по образованию, ОО
5.2.	Обеспечение открытости и доступности информации о введении обновленных ФГОС	В течение года	Отдел по образованию, ОО
5.3.	Организация вкладки на официальном сайте ОО по подготовке к реализации обновленных ФГОС	март	Отдел по образованию, ОО
5.4.	Создание банка инновационного педагогического опыта по введению обновленных ФГОС	Сентябрь-ноябрь	Отдел по образованию, ОО

Приложение 2
к приказу начальника Отдела по
образованию Администрации
муниципального образования
«Шумячский район» Смоленской области
от « ___ » _____ № _____

**Состав
рабочей группы по подготовке к введению обновленных ФГОС**

№ п/п	ФИО	Должность
1	Братушкина Елена Ивановна	Главный специалист Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области
2	Каракулова Ольга Александровна	менеджер-методист Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области
3	Афониная Елена Леонидовна	менеджер Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области
4	Чурикова Ольга Александровна	учитель МБОУ «Руссковская СШ», руководитель РМО учителей информатики